

Schema riassuntivo delle opere previste in bilancio (Tab. 1) nell'anno 2006 e nelle opere triennale delle opere pubbliche 2005-2008.

TAB. 1

Tipologia dell'intervento	Importo intervento (In euro)	Descrizione-finalità	Tempi	
Completamento pavimentazioni stradali	150.000,00 mutuo cassa DD.PP e contributo del comune	Rifacimento del manto stradale di alcune vie in elenco	1° fase: opera in bilancio 2° fase: ottobre-novembre	Intervento completato
Scuola	100.000,00 contributo Gal e privato-comune	Caldaia a biomasse	1° fase: opera in bilancio 2° fase: ottobre-novembre, in elaborazione presso il Gal	Intervento in fase di elaborazione
Cimitero loculario	50.000,00 e 10.000,00 entrate vendita loculi	Continua l'ammodernamento della struttura e adeguamento alla maggiore richiesta	1° fase: opera in bilancio in base al bando di vendita loculi	Intervento in fase di finale
Completamento lavori ristruttur. Ex palazzo comunale	277.000,00 contributo regionale	Per arredi per rendere l'immobile definitivamente alla collettività	1° fase: in bilancio	Intervento in fase di elaborazione
Ristrutturazione sede municipale	400.000,00 avanzo d'amministrazione	Struttura che necessita di adeguamenti ed una manutenzione generale	1° fase: opera in bilancio 2005 3° fase: inizio del 2007	Intervento in fase di appalto
Area artigianale	100.000,00	Opere di urbanizzazione dell'area che seguono in variante	3° fase: nel 2006 proseguo per una variante allo svincolo nel 2007	Intervento in fase di esecuzione
Illuminazione pubblica	25.000,00 ex Casmez e fondi comunali	Ampliamento di tratti	1° fase: opera in bilancio 2° fase: ottobre-novembre 3° fase: nel 2007	Iter di lavorazione
Manutenzione edifici comunali	89.000,00 fondo ex L. 10	Locali dell'ex forno a Marruci, palazzetto, fonte Toppo	1° fase: opera in bilancio 2° fase: ottobre-novembre 3° fase: nel 2007	Iter di lavorazione
Arredo urbano	100.000,00 mutuo cassa DD. PP.	Continua la manutenzione e l'abbellimento delle aree verdi e varie parti del paese	1° fase: opera in bilancio 2° fase: ottobre-novembre 3° fase: nel 2007	Intervento in iter di lavorazione
Dissesto idrogeologico	2.500.000,00 Ministero dell'ambiente	Sistemazione e messa in sicurezza di più ossi su tutto il versante fino al confine con Arischia	1° fase: opera in bilancio variante 2° fase: settembre-novembre appalto concorso 3° fase: nel 2007	In attesa di inizio lavori